



Progetto Integrazione Logistica Pacchi

Estensione Progetto “ 16 province”

Roma, settembre 2013

Posteitaliane

Il Recapito dei Pacchi – Scenario ed evoluzioni

- ❑ In coerenza con quanto descritto nell'accordo del 28/2/2013 (paragrafo «Sviluppo e Innovazione»), l'Azienda, al fine di cogliere le opportunità derivanti dal mercato del prodotto pacchi e dall'e-commerce, sta proseguendo con il Progetto Integrazione Logistica Pacchi che prevede la consegna da parte del portalettere dei pacchi a marchio poste con peso fino a 3 kg.
- 

- ❑ Il processo di *roll-out* dell'internalizzazione sull'intero territorio nazionale per i flussi **Intra-bacino** si è concluso il **1° luglio 2013**, secondo il piano di implementazione precedentemente condiviso.
- ❑ Il processo di internalizzazione dei pacchi relativi ai flussi di prodotto **extra-bacino** per le 16 province descritte nell'allegato R dell'accordo del 28-02-2013 si è concluso il 16 settembre 2013, secondo il piano di implementazione precedentemente condiviso.
- ❑ Si intende procedere con l'**estensione della internalizzazione del recapito** dei pacchi relativi ai flussi di prodotto **extra-bacino** ad ulteriori 33 province.

- ❑ Il modello operativo replica il processo già posto in essere per la internalizzazione dell'extra – bacino sulle 16 province
- ❑ Il processo di *roll-out* ipotizzato per l'estensione alle ulteriori **33** province del territorio nazionale prevede quale data di avvio il **7 ottobre 2013** per concludersi il **3 marzo 2014**.

IV trimestre 2013

Provincia	Start-up
VE	07/10/2013
VR	07/10/2013
BG	14/10/2013
BS	14/10/2013
PD	21/10/2013
VI	21/10/2013
BO	28/10/2013
FE	28/10/2013
RO	28/10/2013
FR	04/11/2013
TO	04/11/2013
AO	11/11/2013
CN	11/11/2013

I trimestre 2014

Provincia	Start-up
FI	20/01/2014
PI	20/01/2014
PO	20/01/2014
PT	20/01/2014
AR	27/01/2014
LU	27/01/2014
RI	27/01/2014
TR	27/01/2014
VT	27/01/2014
NA	03/02/2014
SA	03/02/2014
AL	10/02/2014
AT	10/02/2014
GE	10/02/2014
CO	17/02/2014
VA	17/02/2014
RM	24/02/2014
MB	03/03/2014
MI	03/03/2014
PV	03/03/2014