



- ❑ In coerenza con quanto descritto nell'accordo del 28/2/2013 (paragrafo «Sviluppo e Innovazione»), l'Azienda, al fine di cogliere le opportunità derivanti dal mercato del prodotto pacchi e dall'e-commerce, sta proseguendo con il Progetto Integrazione Logistica Pacchi che prevede la consegna da parte del portalettere dei pacchi a marchio Poste Italiane con peso fino a 3 kg.

In particolare dal mese di giugno si procederà con:



- ❑ un graduale processo di internalizzazione, su scala nazionale, del recapito dei pacchi relativi ai flussi di prodotto intra-bacino
- ❑ l'internalizzazione del recapito dei pacchi relativi ai flussi di prodotto extra-bacino nell'ambito delle 16 province descritte nell'allegato R dell'accordo del 28-02-2013.

Lo stato di implementazione del progetto, la cui pianificazione viene descritta nel presente documento sarà oggetto di verifica con le OO.SS. entro il mese di dicembre 2013.

# Il processo attuale di lavorazione pacchi

Il processo attuale di lavorazione dei pacchi prevede le attività di seguito indicate:

- Raccolta dagli Uffici Postali con reti di bacino a cura di Servizi Postali \*
- Suddivisione pacchi per SLA c/o circa 90 nodi di scambio a cura di Servizi Postali
- Smistamento, trasporto e recapito a cura di SDA, sull'intero territorio nazionale

\* In 330 Uffici Postali il ritiro viene eseguito direttamente da SDA, che fa convergere direttamente le spedizioni raccolte presso i propri centri operativi

Il modello operativo prevede:

- attività di ritiro da UP con le reti di bacino
- ripartizione del prodotto per SLA, presso i nodi di scambio, e suddivisione del prodotto sotto i 3kg avente destinazione il bacino del CMP di riferimento;
- invio dai nodi di scambio verso il CMP dei soli pacchi di peso inferiore ai 3kg;
- ripartizione ed avvio ai CD con le reti di alimentazione;
- consegna dei pacchi.

ALT	Bacino logistico	10-giu	17-giu	24-giu	01-lug
CENTRO	CA	✓			
CENTRO	PE				✓
CENTRO	RM			✓	
CENTRO 1	FI		✓		
CENTRO NORD	AN		✓		
CENTRO NORD	BO	✓			
LOMBARDIA	BS		✓		
LOMBARDIA	MIPB			✓	
LOMBARDIA	MIRO				✓
NORD EST	PD				
NORD EST	VE			✓	
NORD EST	VR				✓
NORD OVEST	GE		✓		
NORD OVEST	TO	✓			
SUD	LMT			✓	
SUD	NA				✓
SUD 1	BA		✓		
SUD 2	CT		✓		
SUD 2	PA	✓			

# Internalizzazione extra-bacino (16 province)

Il modello operativo prevede:

- Selezione da parte di SDA, presso i propri nodi logistici, dei pacchi con standard  $\geq J+3$  e peso  $< 3\text{kg}$  diretto alle 16 province e provvede all'affidamento degli stessi presso i CMP;
- Ripartizione presso il CMP ed avvio ai CD con le reti di alimentazione;
- consegna dei pacchi.



ALT	BACINO LOGISTICO	01-lug	08-lug	15-lug	22-lug	02-set	09-set	16-set
CENTRO	CA							✓
CENTRO	PE					✓		
CENTRO 1	FI			✓				
CENTRO NORD	BO			✓				
LOMBARDIA	MIRO						✓	
NORD EST	VE	✓						
NORD OVEST	TO						✓	

I bacini indicati per l'estensione dell'extra bacino si riferiscono alle 16 province di cui all'allegato R dell'accordo del 28-02-2013