

Alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.

SLC-CGIL

SLP-CISL

UIL poste

FAILP-CISAL

CONFSAL Com.ni

UGL Com.ni

Roma, 12 maggio 2011

Oggetto: progetto gestione inidoneità nei CMP.

Al fine di verificare la possibilità di realizzare interventi di miglioramento sulle postazioni di lavoro in uso nei CMP per recuperare le risorse al momento parzialmente idonee alla movimentazione manuale dei carichi, si prevede di avviare, entro la prima metà del mese in corso, presso il CMP di Bologna, un'analisi delle microattività in relazione alle inidoneità riscontrate.

In esito alle risultanze dello studio di fattibilità, verrà valutata l'eventuale implementazione delle soluzioni ipotizzate.

Vi inviamo in allegato un documento che riassume le finalità del progetto.

Qualora ritenuto opportuno, potremo approfondire la tematica in occasione dei prossimi incontri.

Cordiali saluti

Paolo Faieta
Il Responsabile

Poste Italiane SpA

00144 ROMA (RM) Viale EUROPA 175 T (+39) 0659583705 F (+39) 0659587979

Sede Legale 00144 Roma Viale Europa 190 Partita IVA 01114601006 Codice Fiscale 97103880585
Capitale Sociale Euro 1.306.110.000 i.v. Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585/1996

Progetto gestione inidoneità

Analisi di fattibilità di interventi di miglioramento delle postazioni per favorire il recupero di inidonei alla MMC





Studio di fattibilità che permetta di

ottenere benefici in termini di recupero di produttività e valutare gli interventi necessari.



ATTRAVERSO:

1. Mappatura delle postazioni di lavoro e delle delle inidoneità;
2. Analisi dell'ergonomia delle PdL e delle relative microattività.



OTTENERE:

3. Definizione di interventi per consentire il recupero di risorse parzialmente idonee.
 - nuove operatività
 - interventi sulle PdL
4. Valutazione degli impatti

Il PERIMETRO del progetto prevede l'analisi:

- di 20 postazioni di lavoro
- delle inidoneità presenti attualmente negli Stabilimenti.



I tempi dello studio di fattibilità

2



L'obiettivo è quello di arrivare nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i tempi tecnici di reperimento delle informazioni, all'analisi finale.

Studio di fattibilità		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	
Piano di Lavoro	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Scelta del Sito Pilota e delle PdL critiche (20) ▶ Pianificazione incontri 	In corso										
Definizione delle inidoneità presenti sul sito	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cause di inidoneità (patologie) ▶ Deployment delle cause 		*									
Analisi costo inidoneità	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Costo delle inidoneità <ul style="list-style-type: none"> ▶ Insaturazione ▶ Bassa produttività ▶ Gestione del personale 											
Analisi delle PDL e definizione contromisure	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Coefficiente di rischio biomeccanico ▶ Analisi delle Posture ▶ Contromisure tecniche e/o operative 											
Analisi Beneficio	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Costo/Beneficio ▶ Valutazione finale 											

* Durante l'analisi delle 20 PdL verranno approfondite "verticalmente" 2 Postazioni (da scegliere in condivisione con il sito) per valutare nell'immediato la fattibilità dello studio.

Il progetto prevede di effettuare lo studio di fattibilità presso il CMP di Bologna.



Servizi Postali

Posteitaliane